



Relatório de Execução Físico-Financeira
Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018
Período: 01/01/2025 a 31/03/2027

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO		PROGRAMA DE TRABALHO PROTEGIDO NA ADOLESCENCIA_993			1152	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	COORDENAÇÃO GERAL	MÊS	27,000	7,000	33.652,15	0,00	33.652,15	
1	2	COORDENAÇÃO TÉCNICA	MÊS	27,000	7,000	19.102,51	0,00	19.102,51	
1	3	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	27,000	13,000	32.426,68	0,00	32.426,68	
1	4	PSICOLOGO(A)	MÊS	27,000	7,000	17.460,52	0,00	17.460,52	
1	5	PEDAGOGO	MÊS	27,000	7,000	15.429,73	0,00	15.429,73	
1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	27,000	7,000	13.311,76	0,00	13.311,76	
1	7	INSTRUTOR DE PORTUGUÊS	MÊS	27,000	7,000	13.357,33	0,00	13.357,33	
1	8	INSTRUTOR DE MATEMÁTICA	MÊS	27,000	7,000	13.357,33	0,00	13.357,33	
1	9	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA	MÊS	27,000	14,000	25.321,97	0,00	25.321,97	
1	10	INSTRUTOR DE EMPREENDEDORISMO	MÊS	27,000	6,000	11.449,14	0,00	11.449,14	
Total da meta 1						194.869,12	0,00	194.869,12	
2	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	11	UNIFORMES	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	12	ALIMENTAÇÃO	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						0,00	0,00	0,00	
3	1	VALE TRANSPORTE	MÊS	27,000	7,000	10.294,39	4.074,79	14.369,19	
3	2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	27,000	7,000	63.219,28	0,00	63.219,28	
3	3	FGTS	MÊS	27,000	7,000	20.204,34	4.895,22	25.099,57	
3	4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	5	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 3						93.718,02	8.970,02	102.688,05	
Total da Parceria						288.587,14	8.970,02	297.557,17	



Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 01/01/2025 a 31/03/2027

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.