

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/03/2026

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO		PROGRAMA DE TRABALHO PROTEGIDO NA ADOLESCENCIA_993			1152	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total	
1	1	COORDENAÇÃO GERAL	MÊS	27,000	11,000	52.881,95	0,00	52.881,95	
1	2	COORDENAÇÃO TÉCNICA	MÊS	27,000	11,000	29.687,69	0,00	29.687,69	
1	3	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	27,000	23,000	52.793,32	0,00	52.793,32	
1	4	PSICOLOGO(A)	MÊS	27,000	12,000	29.932,32	0,00	29.932,32	
1	5	PEDAGOGO	MÊS	27,000	11,000	25.407,17	0,00	25.407,17	
1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	27,000	12,000	20.898,64	0,00	20.898,64	
1	7	INSTRUTOR DE PORTUGUÊS	MÊS	27,000	11,000	20.990,09	0,00	20.990,09	
1	8	INSTRUTOR DE MATEMÁTICA	MÊS	27,000	11,000	20.990,09	0,00	20.990,09	
1	9	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA	MÊS	27,000	19,000	32.342,90	0,00	32.342,90	
1	10	INSTRUTOR DE EMPREENDEDORISMO	MÊS	27,000	11,000	19.482,37	0,00	19.482,37	
Total da meta 1						305.406,54	0,00	305.406,54	
2	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	11	UNIFORMES	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	12	ALIMENTAÇÃO	MÊS	27,000	3,000	7.972,11	0,00	7.972,11	
Total da meta 2						7.972,11	0,00	7.972,11	
3	1	VALE TRANSPORTE	MÊS	27,000	10,000	22.975,79	2.158,79	25.134,59	
3	2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	27,000	12,000	140.035,61	0,00	140.035,61	
3	3	FGTS	MÊS	27,000	12,000	51.060,67	4.895,22	55.955,90	
3	4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	5	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 3						214.072,08	7.054,02	221.126,11	
Total (parcial) do período						527.450,73	7.054,02	534.504,76	



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/03/2026

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.