

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA DE TRABALHO PROTEGIDO NA ADOLESCENCIA_993			1152	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	COORDENAÇÃO GERAL	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
1	2	COORDENAÇÃO TÉCNICA	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
1	3	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	27,000	2,000	0,00	0,00	0,00
1	4	PSICOLOGO(A)	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
1	5	PEDAGOGO	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
1	7	INSTRUTOR DE PORTUGUÊS	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
1	8	INSTRUTOR DE MATEMÁTICA	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
1	9	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA	MÊS	27,000	2,000	0,00	0,00	0,00
1	10	INSTRUTOR DE EMPREENDEDORISMO	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 1			0,00	0,00	0,00
2	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	11	UNIFORMES	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	12	ALIMENTAÇÃO	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 2			0,00	0,00	0,00
3	1	VALE TRANSPORTE	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
3	2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
3	3	FGTS	MÊS	27,000	1,000	0,00	0,00	0,00
3	4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3	5	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 3			0,00	0,00	0,00
			Total (parcial) do período			0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA DE TRABALHO PROTEGIDO NA ADOLESCENCIA_993			1152	Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.